

## CiU acusa el govern de l'encariment de les obres a causa de la mala gestió

Denuncia que el cost de les obres de l'Ajuntament pràcticament s'ha doblat respecte a la previsió

REDACCIÓ. Sant Celoni  
El grup municipal de CiU ha denunciat que la mala planificació de l'equip de govern ha fet que les obres a l'edifici de l'ajuntament costin al poble un 90 per cent més del que s'havia pressupostat.

Segons CiU, al 10 de maig de 2006, es van adjudicar les reformes de la segona planta i la instal·lació de l'ascensor per un import de 186.903,81 euros. El retard de les obres, que haurien d'haver acabat l'octubre de 2006, ha generat múltiples modificacions i ampliacions del contracte inicial.

La federació nacionalista considera que això ha provocat que l'import final sigui de 355.038,91 euros. Malgrat això, assenyala CiU, "l'equip de govern segueix sense assignar l'espai que fa més de 8 anys que els regidors de l'oposició demanen, ignorant la



Treballs a l'edifici consistorial de Sant Celoni (L'AdBM)

part important de ciutadania que aquests representen".

Francesc Deulofeu, candi-

dat de CiU a l'alcaldia i portaveu del grup municipal, declara que "és inadmissible que el poble hagi de

pagar les errades i la mala planificació de l'equip de govern. La gestió del diner públic ha de ser el màxim

d'estricta, perquè aquests diners que hem pagat de més, no es podran destinar a altres serveis".

Altres casos

A més, afegeix el candidat de CiU, aquest no és l'únic exemple d'increment substancial dels costos d'unes obres després d'haver estat adjudicades. Així, remarca, les obres del camp municipal d'esports han costat 55.850 euros més respecte el pressupost aprovat inicialment, només 5 mesos després de la seva adjudicació.


Altres modificacions importants en la planificació haurien estat, segons Deulofeu, obres com la Plaça de la Vila, la piscina municipal o l'escola de música, que han disparat les despeses imprevistes. Per tot això, segons Deulofeu, "el poble ja no pot assumir més temps de mala planificació i de desídia. Després de 18 anys tenim l'oportunitat d'escollir un model de gestió més estricte i seriós, per aprofitar el màxim els recursos i fer de Sant Celoni un gran municipi".

## El govern modifica els parcs infantils dissenyats la campanya de participació

Algunes associacions de veïns s'havien queixat pels elements que s'havien instal·lat

REDACCIÓ. Sant Celoni  
L'Ajuntament de Sant Celoni ha modificat part del projecte de parcs infantils que s'havien programat perquè en la campanya de participació impulsada pel Consistori els ciutadans interessats en dissenyessin el model. Les modificacions no afecten només a les zones on s'instal·laran els parcs infantils sinó també als elements que han de contenir, una de les qüestions sobre la qual s'havia de manifestar el grup sortint de la campanya de participació ciutadana "Actua".

Així, en la darrera Junta de Govern Local, els responsables municipals van acordar fusionar en una sola zona d'esbarjo les dues previstes a la plaça del Pertegàs, a les Borrelles, i al carrer Alfons Moncanut, al barri de les Torres. En el



Alguns dels parcs infantils es modificaran en el seu emplaçament i disseny (L'AdBM)

mateix acord de l'equip de govern es reconeix que les

dues zones "estan molt properes entre si, sepa-

rades només per una distància de seixanta metres

linials aproximadament". Per aquest motiu, s'acorda "concentrar en una sola àrea els jocs infantils previstos inicialment als efectes d'oferir als veïns dels barris de les Borrelles i de les Torres una única zona d'esbarjo més gran, més completa i amb més alternatives d'entreteniment".

Queixes dels veïns

De fet, l'emplaçament de les zones d'esbarjo infantil ja havien provocat la protesta d'alguna entitat veïnal que es mostrava molesta perquè no se li havia consultat l'emplaçament. Des de les entitats veïnals també es va demanar a l'Ajuntament que s'instal·lesin jocs adequats a l'edat dels infants de la zona i que no s'havien tingut en compte a l'hora de fer el disseny dels parcs.

La campanya de participació preveia la creació d'un grup encarregat de dissenyar els espais infantils. A les darreres reunions, però, tret dels tècnics municipals pràcticament no van tenir assistència ciutadana.